

※書き込みません。コピーして使ってください。			
		4/29～5/12	5/13～19
グループ全体	進捗：概ね計画通り スケジュールとの差：当初の計画より早く進んでいる 今後のスケジュール：今までの計画通りに進めていく	進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：	進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
	進捗：大まかなLINEの機能の完成 スケジュールとの差：2コマ分早く終了 今後のスケジュール：全体のテスト&全体の補助	進捗：鉄道遅延以外の全体テストの完了 スケジュールとの差：概ね計画通り 今後のスケジュール：プレゼンテーション資料の作成	進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
釣井	進捗：鉄道（JR）の運行状況の取得 スケジュールとの差：計画通り 今後のスケジュール：入力されたスケジュールを管理	進捗：プレゼンテーション資料作成と予定されていたテストの完了 スケジュールとの差：計画通り 今後のスケジュール：プレゼンテーション資料作成	進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
稲葉	進捗：家電を動かすモジュールHome.jsの大まかな機能の作成（音楽再生を含む） スケジュールとの差：家電と音楽再生が一つになったため1コマ分早く終了 今後のスケジュール：機能3と機能6のテスト	進捗：プレゼンテーション資料の作成とテストの完了 スケジュールとの差：計画通り 今後のスケジュール：プレゼンテーション資料の作成	進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
	進捗：スプレッドシートを管理するモジュールの作成 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：スプレッドシート、運行状況取得モジュールのテスト	進捗：プレゼン資料作成 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：プレゼン資料作成	進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
西森	進捗：スプレッドシートを管理するモジュールの作成 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：スプレッドシート、運行状況取得モジュールのテスト	進捗：プレゼン資料作成 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：プレゼン資料作成	進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
	進捗：スプレッドシートを管理するモジュールの作成 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：スプレッドシート、運行状況取得モジュールのテスト	進捗：プレゼン資料作成 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：プレゼン資料作成	進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
松下	進捗：スプレッドシートを管理するモジュールの作成 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：スプレッドシート、運行状況取得モジュールのテスト	進捗：プレゼン資料作成 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：プレゼン資料作成	進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
	進捗：スプレッドシートを管理するモジュールの作成 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：スプレッドシート、運行状況取得モジュールのテスト	進捗：プレゼン資料作成 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：プレゼン資料作成	進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：