


プロジェクト計画書

	担当	4/22 4限	4/29 3限	4/29 4限	5/13 3限	5/13 4限	5/20 3限	5/20 4限
要求仕様・設計の みなおし	全員							
スプレッドシートを 管理するモジュール(機能1)	松下							
鉄道の運行状況の 取得のモジュール (機能2)	稲葉							
ライン連携のモ ジュール(機能3)	釣井							
ラインのUI作成	釣井							
音楽再生のモ ジュール(機能4)	西森							
家電を操作するた めのモジュール(機 能5)	西森							
入力されたスケ ジュールを管理する モジュール(機能6)	稲葉							
機能1のテスト	松下							
機能2のテスト	松下							
機能3のテスト	西森							

機能4のテスト	稲葉							
機能5のテスト	釣井							
機能6のテスト	西森							
システムテスト(全体)	釣井							
成果発表資料作成	全員							

班員

- 釣井陽介(リーダー)
- 松下晃大
- 稲葉大樹
- 西森大輝